ПРОЕКТ

Дорожная карта (план мероприятий) развития направления обрабатывающего производства Нижневартовского района в части реализации проекта по созданию индустриального парка (далее - проект)
	№ п/п
	Мероприятие (действия)
	Срок реализации
(ДД.ММ.ГГГГ)
	Подразделение
 (отдел / департамент)

	1. 
	Организационные мероприятия
	В течение 1 месяца после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района

	1.1
	Формирование рабочей группы, занимающейся направлением
	
	

	1.2
	Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки
	
	

	1.3
	Согласование плана действий и распределение ответственных
	
	

	1.4
	Проведение обучающих мероприятий для членов команды, организованных исполнительными органами ХМАО – Югры и институтами развития
	При необходимости
	Исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и институты развития

	2.
	Компетенции
	На постоянной основе по мере необходимости после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района

	2.1
	Организация совместно с Администрацией г. Нижневартовска переговоров с предпринимательским сообществом на предмет специализации индустриального парка
	
	

	3.
	Ценностное предложение
	В течение 2 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района

	3.1
	Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проектах. Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте
	
	

	4.
	Земля/имущество
	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами»

	4.1
	Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации проектов, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования. Формирование сводного реестра участков с их характеристиками, в т.ч. фото
	
	

	4.2
	Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества
	
	

	4.3
	Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются, и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проектов
	
	

	5.
	Инфраструктура
	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района, МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами», Отдел развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, Ресурсоснабжающие организации, владельцы земельных участков (объектов) (при необходимости)

	5.1
	Определение совместно с владельцами земельных участков / объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проектов
	
	

	5.2
	Проработка регламента ускоренного содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости)
	
	

	5.3
	Включение в план дорожных работ мероприятий по строительству (обеспечению ремонта) дороги, ведущей к производственной площадке (при необходимости)
	
	Отдел транспорта и связи администрации района, Отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района

	6
	[bookmark: _GoBack]Природные ресурсы
	по необходимости
	Исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	6.1
	Формирование совместно с профильным региональным Департаментом сведений о природных ресурсах МО, которые могут быть использованы в целях реализации проектов
	
	

	7
	География-логистика
	по необходимости
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики

	7.1
	Мероприятия проводятся при необходимости
	
	

	8
	Трудовые ресурсы
	
	

	8.1
	Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проектов, в т.ч. по профессиональному составу, уровню оплаты труда
	В период реализации проекта
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Инвестор

	9
	Преференции
	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Инвестор, Управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района

	9.1
	Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов
	
	

	9.2
	Изучение передового опыта поддержки и реализации проектов по созданию индустриальных парков в субъектах РФ (Республика Татарстан, Белгородская область, и др.)
	
	

	9.3
	Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса
	
	

	9.4
	Определение предварительных объемов и источников финансирования проектов с учетом возможности привлечения ресурсов на льготных условиях
	
	

	9.5
	Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки 
	
	

	10
	Кооперационные связи, рынок сбыта
	В течение 6 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Отдел предпринимательства и сельского хозяйства департамента экономики администрации района, Инвестор

	10.1
	Проработка вариантов интеграции и кооперации с г. Нижневартовском по созданию индустриального парка в рамках агломерационного сотрудничества
	
	

	10.2
	Организация встреч с ключевыми игроками по выстраиванию кооперационных цепочек
	
	

	10.3
	Организация встреч с руководителями нефтегазовых предприятий по вопросам формирования перечня продукции, локализация производства (сервисного обслуживания) которой целесообразна на базе индустриального парка
	
	

	10.4
	Оказание содействия резидентам по поиску рынков сбыта с привлечением отраслевых департаментов округа
	
	

	11
	Поиск инвесторов
	До 2030 года
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района

	11.1
	Определение совместно с Фондом развития Югры инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проекта с использованием баз данных (контур-фокус), отслеживание информации об инвесторах, масштабирующих бизнес в регионах РФ, работа с дистрибьюторами, экспертами и др.
	
	

	11.2
	Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с представлением концепции индустриального парка и информации о мерах поддержки
	
	

	11.3
	Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, МФЦ, владельцы земельных участков, консультанты, эксперты) в целях сотрудничества по реализации проекта
	По мере необходимости
	

	11.4
	Выстраивание технологии привлечения резидентов
	По мере необходимости
	

	11.5
	Проработка соглашений о намерениях, сотрудничестве с инвесторами / резидентами
	На постоянной основе
	

	12
	Коммуникации, работа со стейкхолдерами
	На постоянной основе при наличии инвестиционных проектов, требующих продвижение
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Управление по информационной политике, информатизации и обратной связи с населением администрации района

	12.1
	Встраивание направления в коммуникативную политику МО
	
	

	12.2
	Формирование перечня возможных каналов для PR
	
	

	12.3
	Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях
	
	

	12.4
	Участие в форумах, отраслевых мероприятиях для демонстрации возможностей частного индустриального парка
	
	

	13
	Нормативное регулирование
	При наличии инвестора (при необходимости)
	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Управление по информационной политике, информатизации и обратной связи с населением администрации района

	13.1
	Изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений
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